
CRONOPROGRAMMA PON 2020 - Adeguamenti Spasi ed Aule

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8 settimana 9

Allestimento cantiere x x

Pulizia aree e demolizioni x x x

formazione pareti e pavimentazioni x x

pavimentazioni palestre x x x

pitturazioni x x

Smobilizzo cantiere e pulizia x

ATTIVITA'


